

SESSION FORMATION
GÉNIE CIVIL
OUVRAGES D'ART

RÉF: 0066-11

Suivi et contrôle d'un chantier d'ouvrage d'art

> EN BREF

Le suivi et le contrôle d'exécution des ouvrages d'art est un acte complexe du fait de nombreux aléas que peut subir un chantier. Pour maîtriser les risques techniques, les coûts et les délais d'exécution, les approches appropriées concernant l'organisation, le suivi et le contrôle sont donc nécessaires.

Cette formation s'appuie sur un ouvrage en cours d'exécution.

THÉMATIQUES

Le contrôle du chantier d'ouvrage d'art. Les étapes du projet : exemple du chantier sélectionné. L'organisation du contrôle sur le chantier sélectionné. Les points d'arrêt, les non conformités et les référentiels par domaine technique.

> CETTE FORMATION S'ADRESSE À

Ingénieurs et techniciens en charge du contrôle et du suivi des chantiers d'ouvrage d'art.

> PRÉ-REQUIS

Connaissances de base en génie civil

OBJECTIFS

- Comprendre les enjeux, positionner les différents intervenants et identifier leurs responsabilités;
- Appréhender les éléments clés de la démarche qualité;
- Identifier les paramètres importants à contrôler;
- Mettre en place une démarche de suivi et de contrôle appropriée pour la maîtrise des risques.

> PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- . Visite de terrain ou chantier
- . Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques
- . Un questionnaire préalable sera envoyé à chaque participant pour connaître ses attentes

> INFORMATIONS PRATIQUES

Date : du 29 juin au 01 juillet 2021 - **Durée** : 3 jours (21 heures)
Tarif : 2 170,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)
Lieu : France Région / Province

> COORDINATION

Patrick DANTEC, Consultant, .

Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.