

SESSION FORMATION  
MANAGEMENT DE PROJETS, MARCHÉS  
CONTRATS ET MARCHÉS DE TRAVAUX

RÉF: 1254-01

## Sécuriser le contrat de la passation à la fin du marché

### > EN BREF

Ce module renforce le contract manager dans les missions d'analyse et de suivi du contrat, de la passation du contrat à la fin du marché.

Ce module s'inscrit dans le cursus du Certificat Contract Manager. Tous les modules sont indissociables. *Pour consulter le certificat dans son intégralité.*

### > CETTE FORMATION S'ADRESSE À

#### Inscrits au certificat

Profil : contract manager junior au sein d'une maîtrise d'ouvrage publique, en maîtrise d'œuvre ou en entreprise de construction, chefs de projets, financier, consultant intervenant dans la gestion de contrats d'envergure.

### > PRÉ-REQUIS

**Aucun pour la participation au module seul. Conditionné à l'acceptation de votre candidature dans le cadre de la participation au certificat.**

### OBJECTIFS

- ASSIMILER le rôle du Contract manager de revue et d'analyse des dossiers contractuels pour assurer leur cohérence avec les prestations et de la perception des risques/opportunités du marché.
- IDENTIFIER les méthodes pour viser l'équilibre financier du contrat, mettre en place et suivre les indicateurs contractuels et employer des modes alternatifs de règlement des différends.
- En phase de réception de l'ouvrage et de fin du marché, SECURISER l'atterrissage du projet, la clôture du contrat et mettre à profit l'expérience acquise.

### > PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- . Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
- . Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
- . Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de la formation
- . Apports méthodologiques
- . Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices d'application, étude de cas, retour d'expérience...

### > INFORMATIONS PRATIQUES

Date : du 11 au 12 janvier 2023 - Durée : 2 jours (14 heures)  
Lieu : France Paris

### > COORDINATION

Jonas JOHNSON, Contract manager, SYSTRA

### CETTE SESSION FAIT PARTIE DE NOS FORMATIONS LONGUES

#### > NOS FORMATIONS CERTIFIANTES

- Certificat Contract Manager de grands projets de construction ou d'aménagement (réf. 1245-01)

### PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

#### MERCREDI 11 JANVIER

9h00

Présentation du programme, retour sur les attentes exprimées en amont.  
Echange sur l'évaluation du module précédent.

#### Appréhender les facteurs fréquents de réclamation dans les projets de construction

9h30

Marie-Anne L'ARVOR -PERROT, *IN.SOL.ENS*  
Jonas JOHNSON  
Revue des principaux facteurs d'aléas et catégories de causes de litiges.  
Illustrations des modifications rencontrées sur des projets.

11h00

Marie-Anne L'ARVOR -PERROT  
**Quelles méthodes pour analyser un risque d'aléa et identifier les mesures de traitement appropriées ?**  
Vision du projet par les différents acteurs.  
? Mise en pratique sur un marché présentant des données de conception inexactes.  
Réflexion collective aux dispositifs de traitement, aux rôles et actions correctives des collaborateurs, à l'adaptation possible des outils de gestion de projet.

#### MERCREDI 11 JANVIER

#### Passation / Appel d'Offre

14h00

Catherine CASAU DOUGNAC, *Responsable juridique et contract manager, Webuild France*  
Identifier certains risques contractuels concrets.  
Comment s'en prémunir ou les accepter ?  
Exemples

#### Intégrer le BIM dans le suivi contractuel

16h30

Alexandre BOMPARD, *Directeur général, BIM in Motion - GROUPE SOCOTEC*  
Comment contractualiser la démarche ?  
Quels livrables et comment les positionner par rapports aux plannings, calendriers, jalons contractuels?

Fin de la journée à 18h00

#### JEUDI 12 JANVIER

#### Gérer les évolutions du marché lors de l'exécution

9h00

Jonas JOHNSON  
Valérie BLANC, *Responsable du pôle MOA, SNCF mobilités*  
**Outils et pratiques organisationnelles servant le suivi et le traitement des modifications du marché**.  
Evolutivité et adaptation des outils. Les instances internes, le processus d'instruction et de validation des modifications.  
Identifier les cas possibles de modifications d'un contrat, les points d'attention.  
Le traitement dissocié des modifications externes ou intrinsèques au projet.

#### Mises en situation en phase exécution du marché

11h00

**Exercices pratiques sur le traitement de situations de typologies différentes**  
illustration d'un événement externe incontrôlable avec un risque sécurité / illustration des conséquences d'une mauvaise communication et de données d'entrées imprécises sur la conception de l'ouvrage.

#### Réception de l'ouvrage et fin du marché

16h30

Le bilan contractuel d'un projet, les incontournables pour anticiper la fin du chantier.  
Mise à profit de l'expérience.

Fin de la journée à 17h30