

SESSION FORMATION
MANAGEMENT DE PROJETS, MARCHÉS
MANAGEMENT DE PROJET (DANS LA CONSTRUCTION)



RÉF: 1100-01

La maîtrise des délais d'un projet de construction

> EN BREF

Que recouvre la planification de projet? A quels outils fait-elle appel? En quoi permet-elle d'appréhender un projet?

Autant de questions qui trouveront des réponses dans cette formation d'une journée qui approfondit les méthodes et les outils permettant de maîtriser la variable "délais" d'un projet.

THÉMATIQUES

Les composants clés d'un projet ou d'un programme à planifier et à maîtriser. Méthodes et outils de planification de projet. Planning journalier, Planning GANTT, planning CHEMIN DE FER, planning en tableau, planning P.E.R.T., Master Plan. La gouvernance et le pilotage temporel du projet.

> CETTE FORMATION S'ADRESSE À

des maîtres d'ouvrage (leurs représentants ou assistants) et maîtres d'œuvre des secteurs public, parapublic et privé, des chefs de projet, chargés de projets ou d'opérations, conducteurs d'opérations..., appelés à intervenir sur des projets de nature très variable en tant que responsable ou membre de l'équipe projet.

> PRÉ-REQUIS

Merci de vous reporter au paragraphe présentant le profil des participants.

OBJECTIFS

ACQUERIR une vision synthétique de la démarche, des méthodes et des outils de planification de projet

MAÎTRISER les composants clés d'un planning

IDENTIFIER les risques de dérive d'un planning

> INFORMATIONS PRATIQUES

Date : le 23 novembre 2021 - Durée : 1 jour (7 heures)

Tarif : 910,00 € HT + TVA (Déjeuner inclus)

Lieu : France Paris

> COORDINATION

Paul BERGERI, Consultant, expert en gestion de projets

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET HORAIRES

MARDI 23 NOVEMBRE

9h00

Introduction et présentation de la session

Les trois composants clés d'un projet ou d'un programme à planifier et à maîtriser

9h30

Paul BERGERI

Présentation des différentes méthodes et outils de planification de projet à notre disposition

10h00

L'approche P.E.R.T: Concepts et outils informatiques supports

10h30

Etude de cas

14h00

La gouvernance et le pilotage temporel du projet

16h30

17h30

Conclusion et évaluation de la session

Fin de la journée à 18h00