

SESSION FORMATION
MANAGEMENT DE PROJETS, MARCHÉS
MANAGEMENT DE PROJET (DANS LA CONSTRUCTION)



RÉF: 1099-01

La maîtrise des coûts d'un projet de construction

> EN BREF

Comment maîtrise-t-on les coûts d'un projet? Quels outils le permettent? En quoi permettent-ils d'appréhender un projet?

Autant de questions qui trouveront des réponses dans cette formation d'une journée qui approfondit les méthodes et les outils permettant de maîtriser la variable "coûts" d'un projet.

THÉMATIQUES

Structure de gestion et processus budgétaire. Elaboration, suivi du Coût Final Prévisionnel. Cas spécifiques de la gestion de la provision pour risques. Mise en place et suivi des échéanciers de production. Autres missions : fanalyse des offres et assistance aux réclamations des entreprises, ...Retours d'expérience sur la gestion des coûts d'un projet.

> CETTE FORMATION S'ADRESSE À

des maîtres d'ouvrage (leurs représentants ou assistants) et maîtres d'œuvre des secteurs public, parapublic et privé, des chefs de projet, chargés de projets ou d'opérations, conducteurs d'opérations..., appelés à intervenir sur des projets de nature très variable en tant que responsable ou membre de l'équipe projet.

> PRÉ-REQUIS

Merci de vous reporter au paragraphe présentant le profil des participants.

OBJECTIFS

ACQUERIR une vision synthétique de la démarche, des méthodes et des outils de gestion budgétaire de projet

MAÎTRISER les composants clés du coût final prévisionnel

IDENTIFIER la méthodologie de suivi des échéanciers de production

> INFORMATIONS PRATIQUES

Date : le 24 novembre 2021 - Durée : 1 jour (7 heures)

Tarif : 910,00 € HT + TVA (Déjeuner inclus)

Lieu : France Paris

> COORDINATION

-, Directeur de projet, SETEC ORGANISATION

Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.