

SESSION FORMATION  
MANAGEMENT DE PROJETS, MARCHÉS  
MANAGEMENT DE PROJET ET D'ÉQUIPES DANS LA CONSTRUCTION

## Le Lean Management appliqué aux chantiers



RÉF: 0895-04

### > EN BREF

Un chantier de construction pose de nombreux défis et de nombreuses questions :  
- Comment concilier les exigences accrues des clients et la réduction des coûts, un haut niveau de qualité et la réduction des délais ?  
- Comment développer et capitaliser le savoir-faire de ses équipes chantier ?  
- Comment transformer ses chefs d'équipe en champion de la performance ...  
Le lean management appliqué aux chantiers vous permet d'apporter des réponses déterminantes à ces questions.

### THÉMATIQUES

Le Lean management dans la construction définition et principes. Les 7 gaspillages appliqués à la construction

Les nouvelles postures managériales. Définir le takt time de son chantier et organiser les travaux pour le respecter. Réduire les délais et Piloter son chantier avec le LPS (Last Planner System). Transformer le logistique en véritable supply chain pour augmenter la productivité sur le site. Optimiser les flux grâce à la cartographie (VSM). Implanter et faire vivre l'amélioration continue, le traitement des anomalies par la recherche des causes. Développer la polyvalence pour réduire les délais et gagner en simplicité. Les 5S pour avoir des chantiers sûrs et productifs. Les rituels de management. Comment réussir la mise en place du Lean

### > CETTE FORMATION S'ADRESSE À

Chefs de chantiers et contremaîtres, chargés d'affaire et plus largement tout acteur en charge directe de la conduite opérationnelle du chantier.

### > PRÉ-REQUIS

**Expérience opérationnelle du chantier.**

### OBJECTIFS

SAVOIR MENER son diagnostic lean pour définir les enjeux  
SAVOIR ORGANISER son chantier pour améliorer la performance présente et futur du chantier  
SAVOIR DEVELOPPER ses collaborateurs pour augmenter leur autonomie et leur efficacité  
SAVOIR METTRE EN PLACE les 5S sur les chantiers pour améliorer la sécurité et la productivité  
SAVOIR METTRE EN PLACE le Lean Management pour améliorer les résultats de ses chantiers

### > PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- . Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes)
- . Fil rouge assuré par le coordinateur expert ou le chef de projet
- . Temps d'interaction avec le(s) expert(s) et les stagiaires tout au long de la formation
- . Apports méthodologiques
- . Mise en situation / Jeux de rôles
- . Evaluation des connaissances à l'aide par exemple de quiz, exercices d'application, étude de cas, retour d'expérience...

### > INFORMATIONS PRATIQUES

Date : du 13 au 14 juin 2022 - Durée : 2 jours (14 heures)  
Tarif : 1 650,00 € HT + TVA (Déjeuners inclus)  
Lieu : France Paris

### > COORDINATION

Vincent LAMBERT, Consultant, TACTIK SMART FRANCE

Le détail de ce programme sera prochainement disponible. N'hésitez pas à consulter notre site ultérieurement.