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Maîtrise des risques de la consultation des entreprises au 
pilotage des travaux de tunnels 

> CETTE FORMATION 
S'ADRESSE À
Responsables et collaborateurs de projets 
de tunnel, au sein des services de maîtrise 
d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage, des 
bureaux d'études et de contrôle. Ingénieurs 
d'affaires, Directeurs de chantiers, 
Conducteurs de travaux

> PRÉ-REQUIS
Notions sur la conception et/ou le 
pilotage de projets souterrains

> INFORMATIONS PRATIQUES
Modalité : Présentiel
Durée : 3,00 jours

Les tunnels et les ouvrages souterrains nécessitent, plus que tout autre ouvrage 
de génie civil, une maîtrise des risques liés aux incertitudes du sous-sol. Pour 
cela, différents textes récents (fascicule 69 du CCTG Travaux et son guide 
d’application, la norme NFT 94-5 révisée, recommandations de l’AFTES, etc.) 
permettent de maîtriser ces risques, que ce soit pendant la conception, lors de la 
co 

CONTROLER les objectifs de qualité, de sécurité, de coûts et de délais en 
appliquant le dernier référentiel. IDENTIFIER les points clés du dossier de 
consultation des entreprises, en intégrant le PMR (plan de management des 
risques). UTILISER une méthodologie de constitution et d'analyse des offres 
adaptée aux ouvrages souterrains. ORGANISER la conduite des travaux et leur 
surveillance 

Prise en compte du risque : dans le DCE, la réponse de l'entreprise, le jugement 
des offres, la préparation du contrat, le pilotage des travaux 

-Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes), fil rouge 
assuré par le coordinateur expert ou un référent de PFC, temps d'interaction avec 
le(s) expert(s) et les apprenants, apports théoriques et méthodologiques, 
illustrations concrètes, exemples d'application, étude de cas, quiz, retour 
d'experience. Evaluation des connaissances : exemples d'application, étude de 
cas, quiz..
 

Exemples d'application, étude de cas, quiz… 

COORDINATION
Florent ROBERT, Chef de Pôle Procédés de Construction - Marchés et 
Exécution, CETU 

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

EVALUATION DES CONNAISSANCES 
CCONNACONNAISSANCESDAGOGIQUE
S

EN BREF

THÉMATIQUES

https://formation-continue.enpc.fr


Réf. 09083

https://formation-continue.enpc.fr
relation.client@fc-enpc.fr

Journée Accueil des participants et introduction

Présentation de la session et tour de table

Recenser les données critiques en 
fin de conception

Questions réponses sur documents F69/GT32 transmis avant :

Les apprenants recevront des documents à s'approprier au préalable. Une petite synthèse sera proposée 
par chacun ainsi que 2 à 3 questions afin d’approfondir certains points.

Retour sur quelques fondamentaux
Déjeuner

L’identification des risques et responsabilités lors de l’établissement du DCE et lors de la négociation en vue 
de la contractualisation

Contenu d'un DCE

Exemple EOLE
Synthèse et échanges sur la 1ère journée

Journée
Organiser la négociation, préparer le 
marché de travaux

Questions réponses sur les documents transmis sur l'environnement - Matex

Les apprenants recevront des documents à s'approprier au préalable. Une petite synthèse sera proposée 
par chacun ainsi que 2 à 3 questions afin d’approfondir certains points.
L’analyse des offres par le MOE et la négociation

La prise en compte des risques
Présentation de l’étude de cas EOLE

Déjeuner

Etude de cas EOLE

Organisation du MOE pour le suivi de travaux

Journée La réponse de l’entreprise à la consultation

La réponse au DCE

La réponse au PMR
Surveillance des risques lors des travaux souterrains.

Exemple, étude de cas
Déjeuner

Retour d’expérience sur une ligne du GPE

Ligne 14sud
Synthèse et évaluation de la formation

PROGRAMME DÉTAILLÉ
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