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Gérer les risques et les opportunités dans les projets 

> CETTE FORMATION 
S'ADRESSE À
Toute personne participant à un projet, 
devant en évaluer les risques en amont : 
chef de projet, chargé d’opération, 
conducteur d’opération, contributeur…

> PRÉ-REQUIS
Aucun

> INFORMATIONS PRATIQUES
Modalité : Présentiel
Durée : 2,00 jours

La prise de risque fait partie intégrante du métier de chef de projet. La complexité 
croissante des projets et l'émergence de nouvelles formes de contrat imposent 
plus de rigueur dans la gestion des risques et conduit la maîtrise d'ouvrage à 
demander aux entrepreneurs un plan de prise de risques. 

COMPRENDRE l’intérêt de l’approche par les risques. IDENTIFIER, qualifier, 
quantifier et hierarchiser les risques. CHOISIR les actions de couverture. 

Le risque dans un projet ou un programme. Les méthodes d'identification des 
risques. La mise en place d'une analyse des risques dans l'entreprise et sur un 
projet. La qualification, quantification et hierarchisation des risques. Application de 
l'analyse des risques sur un projet réel. 

-Questionnaire d'autopositionnement (prérequis, expériences, attentes), fil rouge 
assuré par le coordinateur expert ou un référent de PFC, temps d'interaction avec 
le(s) expert(s) et les apprenants, apports théoriques et méthodologiques, 
illustrations concrètes, exemples d'application, étude de cas, quiz, retour 
d'experience. Evaluation des connaissances : exemples d'application, étude de 
cas, quiz..
 

Exemples d'application, étude de cas, quiz… 

COORDINATION
Paul BERGERI, Expert, Consultant indépendant 

PRINCIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

EVALUATION DES CONNAISSANCES 
CCONNACONNAISSANCESDAGOGIQUE
S

EN BREF

THÉMATIQUES
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Journée Introduction et présentation de la session

Qu’est-ce que le risque dans un 
projet ou un programme ?

- Définitions et concepts de base
- Manager par le risque

Les méthodes d’identification des 
risques

- Les différents types de risques : exemples d’application en infrastructures routières
- Le risque vu par les différents acteurs d’un projet (MOA, MOe et Entreprises)
- Mettre en œuvre différentes méthodes d’analyse des risques

Qualifier, quantifier et hiérarchiser 
les risques :

- Calcul de la criticité
- Méthodes de quantification
- Les outils disponibles
- Les méthodes de hiérarchisation

Exemples d’application dans différents secteurs d’activité
Présentation de la méthode de Monte Carlo

FIN DE LA JOURNÉE À 18H00

Journée - Présentation de l’analyse des risques d'un projet d'infrastructure
- Elaboration et utilisation des grilles d’analyse des risques

Etude de cas : application de 
l’analyse des risques sur un projet

- Présentation d’un projet par un stagiaire
- Utilisation de la méthode futur – passé pour analyser les facteurs clés de succès et d’échec

Etude de cas (suite)
- Restitution
- Hiérarchisation des risques
- Identification des solutions de couverture

Comment intégrer le risque dans le 
pilotage du projet au quotidien ?

- La prise en compte du risque conjoncturel
- L’utilisation de l’analyse des risques pour manager les équipes projet
- Les tableaux de bord à mettre en place pour les revues de projet : le pilotage par les livrables
Conclusion et évaluation de la session

FIN DE LA SESSION À 17H30

PROGRAMME DÉTAILLÉ
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